	ПЛАН

	реализации муниципального образования «Приморский муниципальный район»  

	Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 – 2019 годы)

	на 2015 год

	Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации   МО «Приморский муниципальный район»

	
	
	
	
	
	
	
	

	№  мероприятия
	Наименование подпрограммы, мероприятия
	Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия
	Единица измерения
	Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия

	
	
	
	
	1 кв.
	1 п/г.
	9 мес.
	год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации, в том числе экспертиза проекта строительства и  реконструкции системы водоснабжения поселка  Соловецкий 
	получение положительного заключения Госэкспертизы по ПСД  
	срок завершения
	 
	30 мая
	 
	 

	2
	Строительство и  реконструкция системы водоснабжения поселка  Соловецкий 
	заключение контракта на строительство системы водоснабжения
	срок завершения
	 
	 
	30 августа
	 

	
	
	степень выполнения работ
	процент
	 
	 
	5
	15

	3
	Выполнение работ по подготовке схемы расположения границ земельного участка на кадастровом плане территории, геодезических и кадастровых работ в отношении земельного участка для прокладки сетей водопровода и канализации в пос. Соловецкий Приморского района Архангельской области
	завершение работ
	срок завершения
	 
	30 мая
	 
	 

	4
	Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации, в том числе экспертиза проекта строительства
канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка
Соловецкий 
	получение положительного заключения Госэкспертизы по ПСД  
	срок завершения
	 
	30 мая
	 
	 

	5
	Строительство канализационных сетей и коллекторов,
канализационных очистных сооружений поселка
Соловецкий 
	заключение контракта на строительство сетей
	срок завершения
	 
	 
	30 июля
	 

	
	
	степень выполнения работ
	процент
	 
	 
	5
	15


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	6
	Сбор исходно-разрешительной документации, проведение инженерных изысканий, разработка технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации,  в том числе экспертиза проекта комплекса по переработке и размещению отходов производства  и потребления  в пос. Соловецкий 
	получение положительного заключения государственной экологической экспертизы и госэкспертизы по ПСД
	срок завершения
	 
	 
	
	15 ноября

	7
	Строительство комплекса по переработке и размещению отходов производства и потребления в поселке Соловецкий 
	заключения муниципального контракта на СМР по объекту
	срок завершения
	 
	 
	 
	31 декабря

	8
	Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации 
(в том числе ПИР) и экспертиза проекта на реконструкцию причального комплекса «Тамарин» пос. Соловецкий 
	получение положительного заключения Госэкспертизы по ПСД  
	срок завершения
	 
	 
	 
	30 декабря

	10
	Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (в том числе ПИР) и экспертиза проекта строительства  причала для маломерного флота пос. Соловецкий  
	получение положительного заключения Госэкспертизы по ПСД  
	срок завершения
	 
	 
	 
	15 октября

	11
	Строительство  причала для маломерного флота в  поселке Соловецкий 
	заключения муниципального контракта на СМР по объекту
	срок завершения
	 
	 
	 
	31 декабря

	12
	Сбор   исходно-разрешительной документации,
проектирование   (в том числе ПИР), экспертиза
проекта и строительство технологического причала  (включая дноуглубительные работы)  в поселке Соловецкий  
	получение положительного заключения Госэкспертизы по ПСД  
	срок завершения
	 
	 
	 
	30 декабря

	15
	Строительство здания средней школы на 120 мест в поселке Соловецкий
	заключение контракта на строительство объекта
	срок завершения
	 
	 
	 
	31 декабря

	17
	Строительство здания детского сада на 110 мест в поселке Соловецкий 
	заключение контракта на строительство объекта
	срок завершения
	 
	 
	 
	31 декабря

	21
	Сбор исходно-разрешительной документации, разработка  проектно-сметной документации, экспертиза проекта и оплата по договорам технологического присоединения к сетям электроснабжения и модернизация системы электроснабжения  поселка  Соловецкий 
	технологическое подключение объектов
	срок завершения
	 
	 
	 
	31 декабря

	22
	Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации и экспертиза проекта на реконструкцию склада ГСМ в пос. Соловецкий 
	получение положительного заключения Госэкспертизы по ПСД  
	срок завершения
	 
	 
	 
	30 декабря

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	23
	Сбор исходно-разрешительной документации и реконструкция здания муниципальной бани пос. Соловецкий 
	ввод в эксплуатацию здания муниципальной бани
	срок завершения
	 
	 
	31 августа
	 

	25
	Реконструкция  здания  дома культуры поселка Соловецкий        
	завершение 1 этапа работ
	срок завершения
	 
	 
	 
	30 октября

	29
	Разработка проектов планировок и благоустройства поселка
Соловецкий, включая инженерные изыскания    
	объявление аукциона на выбор подрядной организации
	срок завершения
	 
	30 мая
	 
	 

	
	
	предоставление разработанного и согласованного проекта планировок
	срок завершения
	 
	 
	 
	31 декабря

	32
	Проектирование и строительство новой уличной дорожной сети поселка Соловецкий  
	заключение  контракта на проектные работы
	срок завершения
	 
	 
	 
	31 декабря

	34
	Проектирование и строительство многоквартирного
жилищного фонда для расселения из ветхого и аварийного жилищного фонда поселка Соловецкий, включая расселение из монастырских памятников истории и культуры (ул.Приморская, д. 4, ул. Сивко, д. 1) 
	ввод в эксплуатацию 12-квартирного жилого дома
	срок завершения
	 
	 
	 
	30 декабря

	37
	Капитальный ремонт сохраняемого многоквартирного
жилищного фонда, хозяйственных и вспомогательных
построек, относящихся к жилищному фонду поселка
Соловецкий 
	заключение контракта на строительные работы
	срок завершения
	 
	 
	 
	31 декабря

	38
	Приобретение жилья для граждан, проживающих на территории поселка Соловецкий, выезжающих за его пределы 
	проведение конкурса на право предоставления квартир
	срок завершения
	 
	 
	 
	31 декабря

	56
	Субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Управление по капитальному строительству"  на финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
	исполнение бюджета к утвержденному плану года
	процент
	20
	50
	70
	100

	

	Примечание:
	
	
	
	
	
	
	

	
	1. По графе 0, 1, 2 указывается номер и наименование подпрограммы и (или) мероприятия в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области о государственной программе.

	
	2. В графе 3 указываются основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, отражающие описание планируемых к выполнению объемов работ в натуральных количественных показателях.

	
	3. В графах 5 – 8 указываются, соответственно, плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятий и (или) достижения показателей реализации мероприятий программы на I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год (нарастающим итогом).


